

# Il monitoraggio del PNRR: la piattaforma ReGiS

Montalto delle Marche, 11 aprile 2024



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

# Il monitoraggio

- Per monitoraggio si intende l'attività finalizzata al processo di verifica costante e continuativa dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Piano, da rilevare a **livello di Progetto, di Investimento e di Misura**.
- Tale attività consente di verificare tempestivamente l'evoluzione dei singoli interventi e, di conseguenza, delle Misure e di analizzare la corrispondenza ai cronoprogrammi procedurali e di, eventualmente, apportare azioni correttive e/o adeguamenti qualora se ne ravvisi la necessità.
- I principali obiettivi dell'attività di monitoraggio possono essere sintetizzati in:
  - verifica dei tempi e delle modalità di realizzazione;
  - verifica del raggiungimento di Milestone e Target stabiliti di concerto con la CE e della rispondenza delle condizionalità e dei meccanismi di verifica periodica definiti con la Commissione Europea;
  - esecuzione di interventi correttivi, in caso di criticità e/o ritardi.



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

# Il monitoraggio: livelli e strumenti

- Gli attori coinvolti nell'attività di monitoraggio appartengono a tutti i livelli della governance del Piano



L'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto che *“Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*.

- Con la Circolare RGS – MEF n. 27 del 21.06.2022 si sono emanate le *Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR* con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema **ReGiS**.



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

# Le Amministrazioni centrali

Il **DPCM del 15 settembre 2021** (come previsto dall'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, la legge di bilancio per il 2021) definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo.

Il DPCM stabilisce che le **Amministrazioni centrali** titolari di misure del PNRR sono **responsabili**, anche per il tramite delle Unità di Missione, del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.

Le **Amministrazioni centrali titolari di Interventi** devono rilevare e rendere disponibili all'Ispettorato Centrale per il PNRR, i dati per ciascuna misura e/o sub-misura e per ciascun progetto.

- In quanto titolari degli interventi sono, inoltre, responsabili:
  - dell'attivazione delle risorse,
  - della selezione dei progetti e dei relativi soggetti attuatori,
  - della verifica del rispetto delle tempistiche
  - del raggiungimento di milestone e target.



**Finanziato  
dall'Unione europea**



# PNRR: piano di performance

## MILESTONE

Le milestone sono dei traguardi qualitativi e, generalmente, rappresentano delle fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale.

## TARGET

I target rappresentano obiettivi quantitativi e misurabili, costituiscono i risultati attesi dagli interventi.

## Investimento M1C3I2.1 Attrattività dei borghi

**M1C3-12** –  
Decreti  
assegnazione  
al T2 2022

**M1C3-00-  
ITA-13** –  
Bando  
imprese T1  
2023

**M1C3-00-  
ITA-13** – 50  
borghi al T3  
2023

**M1C3-00-  
ITA-14** – 250  
borghi al T3  
2024

**M1C3-16** –  
1300  
interventi e  
1800 imprese  
al T2 2025

**M1C3-16-ITA-1** –  
2300 interventi e  
2500 imprese  
borghi al T2 2026

**M1C3-00-ITA-  
16** – 250  
borghi al T2  
2026



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

# I Soggetti attuatori

I **Soggetti Attuatori**, come riportato nelle Linee Guida per il Monitoraggio, sono **responsabili** della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.

In particolare, i Soggetti Attuatori devono conferire al sistema ReGIS tutti i dati relativi ai progetti di propria competenza, tra cui:

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;
- il cronoprogramma procedurale di progetto;
- gli avanzamenti procedurali e finanziari;
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cuiè associato e agli indicatori comuni UE;
- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in esercizio, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell'Unione europea, sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida su verifiche e controlli"



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

# ReGiS: l'architettura

Il sistema ReGiS è stato sviluppato con tecnologia SAP basata su un'architettura in moduli flessibili e funzionali. Vi sono sezioni di consultazione e sezioni per il caricamento dati e documenti. I diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, attuazione e controllo delle misure hanno così uno strumento per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati.

Il Sistema ReGiS prevede l'accesso degli utenti correttamente **profilati** tramite una richiesta di autorizzazione al Servizio centrale per il PNRR e i soggetti che vi operano, a seconda della tipologia di profilo cui sono stati abilitati, accedono alle sezioni di competenza. Ogni accesso è storicizzato.




Finanziato  
dall'Unione europea



# ReGiS: l'architettura – i progetti

- **Progetti:** il sistema consente il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti afferenti a ciascuna misura di investimento del PNRR, permette l'acquisizione e la verifica delle informazioni relative i soggetti attuatori e realizzatori, della documentazione relativa il rispetto del DNSH e dei tagging climatico e digitale.



I dati di progetto – le ultime validazioni – l'andamento procedurale e finanziario – gli indicatori




Finanziato  
dall'Unione europea






# ReGiS: l'architettura – i progetti



I dati di progetto – la localizzazione geografica – la classificazione del progetto – l'associazione TAG




Situazione della rendicontazione – gli impegni giuridicamente vincolanti – la documentazione dei pagamenti a costi reali – i giustificativi di spesa – la documentazione sui pagamenti a costi semplificati




Finanziato  
dall'Unione europea



# ReGiS: l'architettura – i progetti



I dati dei titolari effettivi: soggetto attuatore – destinatario finale – soggetto intermediario



Iter di Progetto – Piano dei costi – Quadro economico



Finanziato  
dall'Unione europea



# ReGiS: l'architettura – i progetti – iter di progetto

## Acquisto o realizzazione di servizi

Tabella Gantt

Fase procedurale ↑↓	Fase Obbligatoria ↑↓
00201 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	
00202 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	
00203 - AGGIUDICAZIONE	▶
00204 - STIPULA CONTRATTO	▶
00205 - ESECUZIONE FORNITURA	▶
00206 - COLLAUDO	▶

## Realizzazione lavori pubblici

Iter di Progetto

Tabella Gantt


Fase procedurale ↑↓	Fase Obbligatoria ↑↓
00301 - STUDIO DI FATTIBILITÀ	
00302 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE	
00303 - PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	
00304 - PFTE RAFFORZATO	
00305 - PROGETTO DEFINITIVO	
00306 - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	
00307 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA	
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	
00311 - AGGIUDICAZIONE	▶
00312 - STIPULA CONTRATTO	▶
00313 - ESECUZIONE LAVORI	▶
00314 - COLLAUDO	▶




Finanziato  
dall'Unione europea



# ReGiS: l'architettura – i progetti



I dati sui soggetti correlati




Fonti di finanziamento – il dettaglio sui finanziamenti – le economie




Finanziato  
dall'Unione europea



# ReGiS: l'architettura – i progetti



Indicatori comuni – Indicatori target – indicatori output



Lista di CIG – Procedure di aggiudicazione – i soggetti gara – eventuali subappaltori e accordi quadro



Finanziato  
dall'Unione europea



# ReGiS: validazione dei dati

- A fronte dell'inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche più volte al giorno, la pre-validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la completezza dei dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verrà resa disponibile al Soggetto Attuatore la lista puntuale dell'esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non coerenti ovvero di inserire quelli mancanti.
- Le amministrazioni centrali titolari di intervento sono tenute alla **validazione dei dati** inseriti in ReGiS mensilmente (entro il 20) e **comunque in occasione della rendicontazione di M&T**.
- I dati validati sono storicizzati e resi disponibili per la consultazione da parte vari istituti coinvolti (a titolo esemplificativo la Commissione Europea, l'Organismo Indipendente di Audit, la Corte dei Conti, le Commissioni Parlamentari, la Cabina di regia). Ai sensi dell'articolo 9 del DPCM del 15 settembre 2021, sono pubblicati sul portale ItaliaDomani (Catalogo Open Data).
- La fase di validazione corrisponde a una serie di **controlli automatici** effettuati dal sistema sulla presenza e coerenza di una serie di dati inseriti - il Soggetto Attuatore può eseguire la pre-validazione per verificare la correttezza ed eventualmente correggere e l'Amministrazione titolare in base al report degli «errori» che rilascia la pre-validazione e la validazione, può richiedere ai Soggetti Attuatori chiarimenti e correzioni.



Finanziato  
dall'Unione europea



# Grazie per l'attenzione

Unità Operativa Monitoraggio

Email: [sg.unitaPNRR@cultura.gov.it](mailto:sg.unitaPNRR@cultura.gov.it)

Tel.: 06.67242004



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA